



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
HACIENDA

Fondo de Prestaciones Económicas
Cesantías y Pensiones

NOMBRE DEL PLAN:							
OBJETIVO ESTRATÉGICO:	Fortalecer las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la entidad.						
PROCESO RESPONSABLE:	Gestión de Información y Tecnología						
ESCALA:	Escala para Planes						
JEFE RESPONSABLE:	Juan Carlos Vila Franco						
ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2013-2016	ACTIVIDAD	META DE LA VIGENCIA	PONDERACIÓN VERTICAL	Ene		Feb	
				Prog	Ejec	Prog	Ejec
Ajustar y adecuar a las necesidades del FONCEP la infraestructura tecnológica.	1.- Adquisición de infraestructura tecnológica.	30%	15%	8,33%		8,33%	
Sistemas de seguridad de la Información.	2.- Aseguramiento de los sistemas de información.	60%	20%	0,00%		9,09%	
	3.- Disponibilidad de los canales de comunicación.		20%	10,26%		7,69%	
Ajustes, mantenimiento e integración de los sistemas de información.	4.- Modificación, arreglo y adquisición de Sistemas de Información.	70%	15%	9,09%		9,09%	
Adecuar a las necesidades del FONCEP el sistema de telecomunicaciones y redes de datos.	5.- Cumplimiento en la atención de requerimientos de mesa de ayuda.	70%	10%	9,09%		9,09%	
	6.- Operación de la red Interna		10%	8,33%		8,33%	
Ajustar y adecuar el PESI a los planes de desarrollo vigentes del Distrito y del FONCEP.	7.- Participar en los Comités Institucionales	100%	10%	8,33%		8,33%	
			100%				

**FORMATO ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL
POA**

Código: FTDE01-16

PLAN OPERATIVO AREA OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS - 2015

AREA ORGANIZATIVA: OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS

AÑO 2014																		
Mar		TOTAL	TOTAL EJEC TRIMESTRE	Abr		May		Jun		TOTAL	TOTAL EJEC TRIMESTRE	Jul		Ago		Sep		TOTAL
Prog	Ejec	Prog		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog
8,33%		25%	0%	8,33%		8,33%		8,33%		25%	0%	8,33%		8,33%		8,33%		25%
9,09%		18%	0%	9,09%		9,09%		9,09%		27%	0%	9,09%		9,09%		9,09%		27%
7,69%		26%	0%	7,69%		7,69%		12,82%		28%	0%	7,69%		7,69%		7,69%		23%
9,09%		27%	0%	9,09%		9,09%		9,09%		27%	0%	9,09%		9,09%		9,09%		27%
9,09%		27%	0%	9,09%		9,09%		9,09%		27%	0%	9,09%		9,09%		9,09%		27%
8,33%		25%	0%	8,33%		8,33%		8,33%		25%	0%	8,33%		8,33%		8,33%		25%
8,33%		25%	0%	8,33%		8,33%		8,33%		25%	0%	8,33%		8,33%		8,33%		25%
TOTAL PONDERACIÓN																		

TOTAL EJEC TRIMESTRE	Oct		Nov		Dic		TOTAL	TOTAL EJEC TRIMESTRE	TOTAL	TOTAL EJEC EN EL AÑO	% Avance de Ejecución
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog		Prog		
0%	8,33%		8,33%		8,33%		25%	0%	100%	0,00%	0,00%
0%	9,09%		9,09%		9,09%		27%	0%	100%	0,00%	0,00%
0%	7,69%		7,69%		7,69%		23%	0%	100%	0,00%	0,00%
0%	9,09%		9,09%		0,00%		18%	0%	100%	0,00%	0,00%
0%	9,09%		9,09%		0,00%		18%	0%	100%	0,00%	0,00%
0%	8,33%		8,33%		8,33%		25%	0%	100%	0,00%	0,00%
0%	8,33%		8,33%		8,33%		25%	0%	100%	0,00%	0,00%
										0,00%	

