

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2018**

**206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,700	\$1,374	29.22	\$4,729	\$0	0.00	\$4,892	\$0	0.00	\$23,486	\$8,234	35.06
44 Gobierno y ciudadanía digital	\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,700	\$1,374	29.22	\$4,729	\$0	0.00	\$4,892	\$0	0.00	\$23,486	\$8,234	35.06
977 Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,700	\$1,374	29.22	\$4,729	\$0	0.00	\$4,892	\$0	0.00	\$23,486	\$8,234	35.06
1 Extraer, Capturar Y Centralizar 80 % La Información De Las Historias Laborales Pensionales Del Distrito	5.00	5.00	100.00	32.50	33.18	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estado: Finalizada - No continua	\$230	\$215	93.48	\$67	\$64	95.45	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$297	\$279	93.92
2 Implementar El 100 % Del Modelo Estratégico De Comunicaciones De Seguridad Social En Pensiones	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
3 Determinar 100 % El Pasivo Pensional Del Distrito	15.00	13.20	88.00	30.00	30.00	100.00	100.00	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Implementar Y Mejorar 100 % La Infraestructura Tecnológica Administrativa Y Financiera	25.00	27.47	109.88	50.00	49.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Implementar Y Mejorar 100 % La Infraestructura Tecnológica Misional	0.00	0.00	0.00	50.00	34.35	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Implementar Y Mantener 100 % Los Controles Aplicables De Acuerdo A La Norma Iso 27001-2013	53.00	44.00	83.02	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Implementar Y Mantener 100 % Los Componentes De Tic De Acuerdo Con La Estrategia De Gobierno En Línea	70.00	71.40	102.00	90.00	89.90	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 Adecuar 100 % La Infraestructura Física Necesaria Para La Gestión Institucional	20.00	22.45	112.25	40.00	40.08	100.20	70.00	50.39	71.99	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 Implementar Y Mantener 100 % Los Requisitos Del Sig Según Medición Del Sisig	85.00	70.63	83.09	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 Implementar 100 % Estrategias De Modernización Organizacional	25.00	28.00	112.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 Sanear 100 % Sanear La Cartera De Favidi	0.00	0.00	0.00	80.00	71.69	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 Implementar 100 % Las Normas Internacionales De Contabilidad Para El Servicio Público Nicsp	0.00	0.00	0.00	80.00	84.30	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estado: Finalizada - No continua	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	99.60	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	99.60
14 Implementar 100 % El Modelo De Servicio Al Cliente	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	80.00	42.30	52.88	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Implementar Y Articular 100 % Implementar Y Articular El 100% Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión Versión 2	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estado: Finalizada - No continua	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00
16 Implementar 100 % El Plan De Trabajo Del Desarrollo De Una Herramienta Tecnológica Que Permita Validar La Historia Laboral Pensional De Los Empleados De Las Entidades Distritales Adscritas Al Foncep, Y Gestionar La Corrección De Inconsistencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	36.65	45.81	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 Implementar 100 % Del Plan De Trabajo De La Gestión Tic Del Foncep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	3.63	8.07	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 Diseñar 1 Und Modelo Financiero De Largo Plazo Para El Foncep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 Implementar 100 % Del Plan De Trabajo Para Lograr La Razonabilidad De Los Estados Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	54.84	60.93	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 Implementar 100 % Del Plan De Trabajo De La Armonización Del Sistema De Gestión Documental En El Foncep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	33.73	54.40	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 Implementar 100 % Del Plan De Trabajo Del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión Para El Foncep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	5.26	7.21	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 Implementar 100 % Del Plan De Trabajo Del Modelo De Gestión De Iniciativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	46.41	48.85	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

Plan de Acción 2016 - 2020. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2018

**206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones**

Millones de pesos corrientes

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto / Metas (****)	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>TOTAL ENTIDAD 206-FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES</b>	\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,700	\$1,374	29.22	\$4,729	\$0	0.00	\$4,892	\$0	0.00	\$23,486	\$8,234	35.06

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.